



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว โทร ๐๗๕ - ๗๕๗๕๖๘ ต่อ ๑๔

ที่ นศ ๗๓๘๐๒/๓๖๖ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการตรวจรับพัสดุ

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ได้แต่งตั้งข้าพเจ้า นายชินรส ประลมภ์กาญจน์ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พร้อมด้วย นายฉัตรนรินทร์ ขวัญเมือง และ นายสิทธิชัย แก้วป่าระกำ เป็นกรรมการร่วม เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ ตามคำสั่งเลขที่ ๘๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ ตามใบสั่งซื้อ/สัญญา ที่ ๓๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ซึ่งผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้ให้เช่า ได้ดำเนินการตามใบสั่งจ้าง/สัญญา ดังกล่าวแล้ว ที่ ๓๗/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

การส่งมอบงานครั้งนี้ เป็นการส่งมอบ ตามกำหนด ล่าช้ากว่ากำหนดในใบสั่งจ้าง/สัญญาจ้าง ซึ่งกำหนดให้ส่งมอบภายใน วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับพัสดุ ณ สถานที่ก่อสร้าง เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗ รวมใช้เวลาในการตรวจรับ...-...วัน นับแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับทราบการส่งมอบ เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗ หากตรวจรับล่าช้าให้บอกสาเหตุว่าเนื่องจากอะไร.....

งานที่ส่งมอบตามใบสั่งจ้าง/สัญญา ครั้งนี้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ทำการตรวจรับถูกต้องแล้ว ตามเงื่อนไขในใบสั่งจ้าง/สัญญา และได้ลงนามการตรวจไว้ในใบตรวจพัสดุเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายชินรส ประลมภ์กาญจน์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายฉัตรนรินทร์ ขวัญเมือง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสิทธิชัย แก้วป่าระกำ)

(นางสาวศิริรัตน์ คำจันทร์)

เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....

(นายไพรัช พยาบาล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

(ลงชื่อ).....

(นางเพ็ญศรี ประเสริฐวรพงศ์)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....

(นายสุวิทย์ รัตนพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

หมายเหตุ : ให้ใช้เครื่องหมาย / ลงในช่อง ที่ต้องการ ข้อความที่ไม่ใช่ให้ขีดฆ่าออก

ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗

ตาม สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๓๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ของการบริหารส่วนตำบลเขาขาว ได้ตกลง จ้างก่อสร้าง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สัมฤทธิ์ รับเหมาก่อสร้าง สำหรับโครงการ จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายหลัง โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๘๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นสี่พัน บาทถ้วน)

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงาน แล้ว ผลปรากฏ ดังนี้

๑. ผลการตรวจรับ

- ถูกต้อง
 - ครบถ้วนตามสัญญา
 - ไม่ครบถ้วนตามสัญญา

๒. ค่าปรับ

- มีค่าปรับ
- ไม่มีค่าปรับ

๓. การเบิกจ่ายเงิน

เบิกจ่ายเงิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๘๔,๐๐๐.๐๐ บาท

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายชินโรต ประถมพิกาญจน์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายฉัตรนรินทร์ ชวัณเมือง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสิทธิชัย แก้วป่าระกำ)

หมายเหตุ : เลขที่โครงการ๖๗๐๑๙๔๗๑๖๕๘

เลขคูมสัญญา๖๗๐๑๒๒๐๒๐๖๙๑

เลขคูมตรวจรับ ๖๗๐๓A๑๑๓๒๖๐๘