



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว โทร ๐๗๕ - ๗๕๗๕๖๘ ต่อ ๑๔

ที่ นศ ๗๓๘๐๒/๕๖๖ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการตรวจรับพัสดุ (ครั้งที่ ๒)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ได้แต่งตั้งข้าพเจ้า นายชินรส ประลัมภ์กาญจน์ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พร้อมด้วย นายฉัตรนรินทร์ ขวัญเมือง และ นายสิทธิชัย แก้วป่าระกำ เป็นกรรมการร่วม เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๘ ตามคำสั่งเลขที่ ๔๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๘ ตามใบสั่งซื้อ/สัญญา ที่ ๘๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ซึ่งผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้ให้เช่า ได้ดำเนินการตามใบสั่งจ้าง/สัญญา ดังกล่าวแล้ว ที่ ๘๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

การส่งมอบงานครั้งนี้ เป็นการส่งมอบ ☐ ตามกำหนด ☒ ล่าช้ากว่ากำหนดในใบสั่งจ้าง/สัญญาจ้าง ซึ่งกำหนดให้ส่งมอบภายใน วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๘ (ค่าปรับ ๐.๑๐ % x ๒๘๔.๐๐ x ๒ วัน = ๕๖๘.๐๐ บาท)

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับพัสดุ ณ สถานที่ก่อสร้าง เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๘ รวมใช้เวลาในการตรวจรับ...วัน นับแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับทราบการส่งมอบ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๘ หากตรวจรับล่าช้าให้บอกสาเหตุว่าเนื่องจากอะไร.....

งานที่ส่งมอบตามใบสั่งจ้าง/สัญญา ครั้งนี้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ทำการตรวจรับถูกต้องแล้ว ตามเงื่อนไขในใบสั่งจ้าง/สัญญา และได้ลงนามการตรวจไว้ในใบตราจ่ายพัสดุเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายชินรส ประลัมภ์กาญจน์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายฉัตรนรินทร์ ขวัญเมือง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสิทธิชัย แก้วป่าระกำ)

(นางสุกัญญา เกษเพชร)
เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....

(นายไพรัช พยาบาล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

(ลงชื่อ).....

(นางสุนันท์ ทิพย์สุขุม)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....

(นายสุวิทย์ รัตนพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๘

ตาม สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๘๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบล
เขาขาว ได้ตกลง จ้างก่อสร้าง กับ ทรัพย์บาดาลปานสุทธิ สำหรับโครงการ จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณบ้าน
นายวิรัตน์ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๘๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงาน แล้ว ผลปรากฏ ดังนี้

๑. ผลการตรวจรับ

☒ ถูกต้อง

☒ ครบถ้วนตามสัญญา

☐ ไม่ครบถ้วนตามสัญญา

๒. ค่าปรับ

☒ มีค่าปรับ จำนวน ๕๖๘.๐๐ บาท

☐ ไม่มีค่าปรับ

๓. การเบิกจ่ายเงิน

เบิกจ่ายเงิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๘๓,๔๓๒.๐๐ บาท

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายชินโรต ประถมพิกาญจน์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายฉัตรนรินทร์ ขวัญเมือง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสิทธิชัย แก้วป่าระกำ)

หมายเหตุ : เลขที่โครงการ๖๘๐๑๙๒๙๘๕๔๑

เลขคู่มือสัญญา๖๘๐๒๒๒๐๐๕๔๓๖

เลขคู่มือตรวจรับ ๖๘๐๔A๑๓๐๔๕๘๖