



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว โทร ๐๓๕ - ๗๕๗๕๖๘ ต่อ ๑๔

ที่ นศ ๗๓๘๐๒/๕๒๖

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการตรวจรับพัสดุ

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ได้แต่งตั้งข้าพเจ้า นายชินโรส ประลัมภ์กาญจน์ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พร้อมด้วย นายฉัตรนรินทร์ ขวัญเมือง และ นายสิทธิชัย แก้วป่าระกำ เป็นกรรมการร่วม เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗ ตามคำสั่งเลขที่ ๔๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗ ตามใบสั่งซื้อ/สัญญา ที่ ๓๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗ ซึ่งผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้ให้เช่า ได้ดำเนินการตามใบสั่งจ้าง/สัญญา ดังกล่าวแล้ว ที่ ๓๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗

การส่งมอบงานครั้งนี้ เป็นการส่งมอบ ตามกำหนด ล่าช้ากว่ากำหนดในใบสั่งจ้าง/สัญญาจ้าง ซึ่งกำหนดให้ส่งมอบภายใน วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับพัสดุ ณ สถานที่ก่อสร้าง เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ รวมใช้เวลาในการตรวจรับ...วัน นับแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับทราบการส่งมอบ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗ หากตรวจรับล่าช้าให้บอกสาเหตุว่าเนื่องจากอะไร.....

งานที่ส่งมอบตามใบสั่งจ้าง/สัญญา ครั้งนี้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ทำการตรวจรับถูกต้องแล้ว ตามเงื่อนไขในใบสั่งจ้าง/สัญญา และได้ลงนามการตรวจไว้ในใบตรวจพัสดุเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายชินโรส ประลัมภ์กาญจน์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายฉัตรนรินทร์ ขวัญเมือง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสิทธิชัย แก้วป่าระกำ)

กัญญา ฟูไวด์
(นางสาวสุชฎทัย ขุนไกร)
เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....
(นางเพ็ญศรี ประเสริฐวรพงศ์)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....

(นายไพรัช พยาบาล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

(ลงชื่อ).....

(นายสุวิทย์ รัตนพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗

ตาม สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๓๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลเขา
ขาว ได้ตกลง จ้างก่อสร้าง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยทิวโรจน์ก่อสร้าง สำหรับโครงการ จ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตสายซอยโรงเลื่อย หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๖๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่น
เจ็ดพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงาน แล้ว ผลปรากฏ ดังนี้

๑. ผลการตรวจรับ


- ถูกต้อง
 - ครบถ้วนตามสัญญา
 - ไม่ครบถ้วนตามสัญญา

๒. ค่าปรับ

- มีค่าปรับ
- ไม่มีค่าปรับ

๓. การเบิกจ่ายเงิน


เบิกจ่ายเงิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๖๗,๐๐๐.๐๐ บาท

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นายชินโรต ประดมพุกาญจน์)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายฉัตรนรินทร์ ขวัญเมือง)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายสิทธิชัย แก้วป่าระกำ)

หมายเหตุ : เลขที่โครงการ๖๗๐๑๙๑๘๑๒๔๔

เลขคูมสัญญา๖๗๐๑๒๒๐๑๕๒๘๓

เลขคูมตรวจรับ ๖๗๐๓A๑๓๕๖๗๓๓