



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว โทร ๐๗๕ - ๗๕๗๕๖๘ ต่อ ๑๔

ที่ นศ ๗๓๘๐๒/๒๗/๖ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการตรวจรับพัสดุ

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ได้แต่งตั้งข้าพเจ้า นายชินโรส ประถมภ์กาญจน์ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พร้อมด้วย นายฉัตรนรินทร์ ขวัญเมือง และ นายสิทธิชัย แก้วป่าระกำ เป็นกรรมการร่วม เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ตามคำสั่งเลขที่ ๙๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ตามใบสั่งซื้อ/สัญญา ที่ ๔๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ซึ่งผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้ให้เช่า ได้ดำเนินการตามใบสั่งจ้าง/สัญญา ดังกล่าวแล้ว ที่ ๔๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

การส่งมอบงานครั้งนี้ เป็นการส่งมอบ  ตามกำหนด  ล่าช้ากว่ากำหนดในใบสั่งจ้าง/สัญญาจ้าง ซึ่งกำหนดให้ส่งมอบภายใน วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๗

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับพัสดุ ณ สถานที่ก่อสร้าง เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ รวมใช้เวลาในการตรวจรับ.....วัน นับแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับทราบการส่งมอบ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ หากตรวจรับล่าช้าให้บอกสาเหตุว่าเนื่องจากอะไร.....

งานที่ส่งมอบตามใบสั่งจ้าง/สัญญา ครั้งนี้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ทำการตรวจรับถูกต้องแล้ว ตามเงื่อนไขในใบสั่งจ้าง/สัญญา และได้ลงนามการตรวจไว้ในใบตรวจพัสดุเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  
(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
(นายชินโรส ประถมภ์กาญจน์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายฉัตรนรินทร์ ขวัญเมือง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายสิทธิชัย แก้วป่าระกำ)

(ลงชื่อ).....  
(นางเพ็ญศรี ประเสริฐวรพงศ์)  
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....  
(นายไพรัช พยาบาล)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

(ลงชื่อ).....  
(นายสุวิทย์ รัตนพันธ์)  
นายองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

เขียน ประธานคณะกรรมการ  
พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ตาม หนังสือ  
คณะกรรมการวินิจฉัย จังหวัดกาฬสินธุ์  
ตามใบสั่งซื้อพัสดุ (กรณ) ๐๔๐๕.๒/วษ  
(๒๕๖๖-๖๖๖) จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  
และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

กฤษณา หะใจ  
(นางสาวสุชฎทัย ขุนไกร)  
เจ้าหน้าที่

## ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ตาม สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๔๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลเขา  
ขาว ได้ตกลง จ้างก่อสร้าง กับ นายชัชสิทธิ์ หอมละเอียด สำหรับโครงการ จ้างโครงการซ่อมแซมห้องถึงประชาชนขนาด ๑๒  
ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๔,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)  
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงาน แล้ว ผลปรากฏ ดังนี้

### ๑. ผลการตรวจรับ

- ถูกต้อง
- ครบถ้วนตามสัญญา
  - ไม่ครบถ้วนตามสัญญา

### ๒. ค่าปรับ

- มีค่าปรับ
- ไม่มีค่าปรับ

### ๓. การเบิกจ่ายเงิน

เบิกจ่ายเงิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๔,๘๐๐.๐๐ บาท

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการฯ  
(นายชินโรต ประถมพิกาญจน์)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นายฉัตรนรินทร์ ขวัญเมือง)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นายสิทธิชัย แก้วป่าระกำ)

หมายเหตุ : เลขที่โครงการ๖๗๐๒๙๐๑๔๓๐๐

เลขคูมสัญญา๖๗๐๒๒๒๐๐๔๖๑๔

เลขคูมตรวจรับ ๖๗๐๒A๑๒๘๒๗๘๐