



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว โทร ๐๗๕ - ๗๕๗๕๖๘ ต่อ ๑๔

ที่ นศ ๗๓๘๐๒/๕๗๗ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการตรวจรับพัสดุ

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ได้แต่งตั้งข้าพเจ้า นายชินรส ประถมภ์กาญจน์ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พร้อมด้วย นายฉัตรนรินทร์ ขวัญเมือง และ นายสิทธิชัย แก้วป่าระกำ เป็นกรรมการร่วม เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ ตามคำสั่งเลขที่ ๖๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ ตามใบสั่งซื้อ/สัญญา ที่ ๓๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ซึ่งผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้ให้เช่า ได้ดำเนินการตามใบสั่งจ้าง/สัญญา ดังกล่าวแล้ว ที่ ๓๙/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

การส่งมอบงานครั้งนี้ เป็นการส่งมอบ  ตามกำหนด  ล่าช้ากว่ากำหนดในใบสั่งจ้าง/สัญญาจ้าง ซึ่งกำหนดให้ส่งมอบภายใน วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับพัสดุ ณ สถานที่ก่อสร้าง เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗ รวมใช้เวลาในการตรวจรับ...-...วัน นับแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับทราบการส่งมอบ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ หากตรวจรับล่าช้าให้บอกสาเหตุว่าเนื่องจากอะไร.....-.....

งานที่ส่งมอบตามใบสั่งจ้าง/สัญญา ครั้งนี้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ทำการตรวจรับถูกต้องแล้ว ตามเงื่อนไขในใบสั่งจ้าง/สัญญา และได้ลงนามการตรวจไว้ในใบตรวจพัสดุเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายชินรส ประถมภ์กาญจน์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายฉัตรนรินทร์ ขวัญเมือง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสิทธิชัย แก้วป่าระกำ)

นางสาวศิริรัตน์ ตาจันทร์  
เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....

(นางเพ็ญศรี ประเสริฐวรพงศ์)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....

(นายไพรัช พยาบาล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

(ลงชื่อ).....

(นายสุวิทย์ รัตนพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗

ตาม สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๓๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลเขา  
ขาว ได้ตกลง จ้างก่อสร้าง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหพัฒนา คอนสตรัคชั่น 99 สำหรับโครงการ จ้างโครงการปรับปรุง  
ถนนสายซอยหน่วย ๕ - บ้านนางปราณีต หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๗๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสน  
เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงาน แล้ว ผลปรากฏ ดังนี้

๑. ผลการตรวจรับ

- ถูกต้อง
- ครบถ้วนตามสัญญา
  - ไม่ครบถ้วนตามสัญญา

๒. ค่าปรับ

- มีค่าปรับ
- ไม่มีค่าปรับ

๓. การเบิกจ่ายเงิน

เบิกจ่ายเงิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๗๙,๐๐๐.๐๐ บาท

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการฯ

(นายชินรต ประถมภ์กาญจน์)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายฉัตรนรินทร์ ขวัญเมือง)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายสิทธิชัย แก้วป่าระกำ)

หมายเหตุ : เลขที่โครงการ๖๗๐๑๙๔๗๐๙๔๑

เลขคูมสัญญา๖๗๐๑๒๒๐๑๙๑๓๗

เลขคูมตรวจรับ ๖๗๐๓A๑๕๕๔๓๙๒