



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว โทร ๐๓๕ - ๗๕๗๕๖๘ ต่อ ๑๔

ที่ นศ ๓๓๘๐๒/๒๕๖๐ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการตรวจรับพัสดุ

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ได้แต่งตั้งข้าพเจ้า นายชินโรส ประลมภ์กาญจน์ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พร้อมด้วย นายฉัตรนรินทร์ ขวัญเมือง และ นายสิทธิชัย แก้วป่าระกำ เป็นกรรมการร่วม เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ตามคำสั่งเลขที่ ๘๘๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ตามใบสั่งซื้อ/สัญญา ที่ ๑๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ซึ่งผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้ให้เช่า ได้ดำเนินการตามใบสั่งจ้าง/สัญญา ดังกล่าวแล้ว ที่ ๑๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

การส่งมอบงานครั้งนี้ เป็นการส่งมอบ  ตามกำหนด  ล่าช้ากว่ากำหนดในใบสั่งจ้าง/สัญญาจ้าง ซึ่งกำหนดให้ส่งมอบภายใน วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๗

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับพัสดุ ณ สถานที่ก่อสร้าง เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ รวมใช้เวลาในการตรวจรับ.....วัน นับแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับทราบการส่งมอบ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ หากตรวจรับล่าช้าให้บอกสาเหตุว่าเนื่องจากอะไร.....

งานที่ส่งมอบตามใบสั่งจ้าง/สัญญา ครั้งนี้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ทำการตรวจรับถูกต้องแล้ว ตามเงื่อนไขในใบสั่งจ้าง/สัญญา และได้ลงนามการตรวจไว้ในใบตรวจพัสดุเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  
(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
(นายชินโรส ประลมภ์กาญจน์)  
(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายฉัตรนรินทร์ ขวัญเมือง)  
(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายสิทธิชัย แก้วป่าระกำ)

ศรีรัตน์ คำจันทร์  
(นางสาวศรีรัตน์ คำจันทร์)  
เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....  
(นางเพ็ญศรี ประเสริฐวรพงศ์)  
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....  
(นายไพรัช พยาบาล)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

(ลงชื่อ).....  
(นายสุวิทย์ รัตนพันธ์)  
นายองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖

ตาม สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบล  
เขาขาว ได้ตกลง จ้างก่อสร้าง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สัมฤทธิ์ รับเหมาก่อสร้าง สำหรับโครงการ จ้างโครงการก่อสร้างถนน  
คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายภิญโญ ไชยคงทอง หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๙๗,๐๐๐.๐๐  
บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงาน แล้ว ผลปรากฏ ดังนี้

๑. ผลการตรวจรับ

- ถูกต้อง
- ครบถ้วนตามสัญญา
- ไม่ครบถ้วนตามสัญญา

๒. ค่าปรับ

- มีค่าปรับ
- ไม่มีค่าปรับ

๓. การเบิกจ่ายเงิน

เบิกจ่ายเงิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๙๗,๐๐๐.๐๐ บาท

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการฯ

(นายชินโรต ประถมพุกาญจน์)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายฉัตรนรินทร์ ขวัญเมือง)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายสิทธิชัย แก้วป่าระกำ)

หมายเหตุ : เลขที่โครงการ๖๖๑๑๙๐๓๔๒๐๘

เลขคูมสัญญา๖๖๑๑๒๒๐๐๑๒๑๓

เลขคูมตรวจรับ ๖๗๐๑A๑๐๓๓๘๖๗