



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว โทร ๐๗๕ - ๗๕๗๕๖๘ ต่อ ๑๔

ที่ นศ ๗๓๘๐๒/๕๒๓ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการตรวจรับพัสดุ

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ได้แต่งตั้งข้าพเจ้า นายชินโรส ประถมภ์กาญจน์ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พร้อมด้วย นายฉัตรนรินทร์ ขวัญเมือง และ นายสิทธิชัย แก้วป่าระกำ เป็นกรรมการร่วม เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗ ตามคำสั่งเลขที่ ๔๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗ ตามใบสั่งซื้อ/สัญญา ที่ ๓๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๗ ซึ่งผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้ให้เช่า ได้ดำเนินการ ตามใบสั่งจ้าง/สัญญา ดังกล่าวแล้ว ที่ ๓๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๗

การส่งมอบงานครั้งนี้ เป็นการส่งมอบ  ตามกำหนด  ล่าช้ากว่ากำหนดในใบสั่งจ้าง/สัญญาจ้าง ซึ่งกำหนดให้ส่งมอบภายใน วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับพัสดุ ณ สถานที่ก่อสร้าง เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗ รวมใช้เวลาในการตรวจรับ...-...วัน นับแต่วันที่ประธาน กรรมการได้รับทราบการส่งมอบ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ หากตรวจรับล่าช้าให้บอก สาเหตุว่าเนื่องจากอะไร.....-.....

งานที่ส่งมอบตามใบสั่งจ้าง/สัญญา ครั้งนี้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ทำการตรวจรับถูกต้อง แล้ว ตามเงื่อนไขในใบสั่งจ้าง/สัญญา และได้ลงนามการตรวจไว้ในใบตรวจพัสดุเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ


(นายชินโรส ประถมภ์กาญจน์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายฉัตรนรินทร์ ขวัญเมือง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสิทธิชัย แก้วป่าระกำ)

  
(นางสาวสุกขัตย์ ชุนไกร)  
เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....

(นายไพรัช พยาบาล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

(ลงชื่อ).....

(นางเพ็ญศรี ประเสริฐวรพงศ์)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....

(นายสุวิทย์ รัตนพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

# ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗

ตาม สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๓๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๗ ของการบริหารส่วนตำบลเขา  
ขาว ได้ตกลง จ้างก่อสร้าง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหพัฒนาพัฒน คอนสตรัคชั่น ๑๑ สำหรับโครงการ จ้างโครงการปรับปรุง  
ถนนสายชอยวัดพันธุวาราม หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๗๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้า  
พันบาทถ้วน)

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงาน แล้ว ผลปรากฏ ดังนี้

## ๑. ผลการตรวจรับ


- ถูกต้อง
  - ครบถ้วนตามสัญญา
  - ไม่ครบถ้วนตามสัญญา

## ๒. ค่าปรับ

- มีค่าปรับ
- ไม่มีค่าปรับ

## ๓. การเบิกจ่ายเงิน

เบิกจ่ายเงิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๗๙,๐๐๐.๐๐ บาท

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นายชินโรต ประถมภ์กาญจน์)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายฉัตรนรินทร์ ขวัญเมือง)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายสิทธิชัย แก้วป่าระกำ)

หมายเหตุ : เลขที่โครงการ๖๗๐๑๙๑๔๑๐๒๒

เลขคูมสัญญา๖๗๐๑๒๒๐๑๔๖๕๒

เลขคูมตรวจรับ ๖๗๐๓A๑๕๒๙๙๖๐